

| ipotesi mosk                            |                              |           |  |  |                    |                     |                    |                     |
|---|------------------------------|-----------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| area                                    | descriz                      | n pte     | descriz lavori   | quant lavori   | q.tà pers          | qtà<br>attrezz      | q.tà pers          | qtà<br>attrezz      |
| 2                                       | quercus                      | 3         | piante da consolidare, intervento da fare con professionisti vta   |  | 2 prof + 2 t-c + 2 | 1 piatt in appoggio | 2 prof + 2 t-c + 2 | 1 piatt in appoggio |
| 3                                       | platano del master           | 1         | rimonda leggera, selezione mirata, rimozione selettiva palchi bassi e rimozione materiale dimenticato da gara master (campane) | 0,5-1gg x 1 piattaforma media                                    | 1pot               | 1                   | 1 pot              | 1                   |
| ambito aggiunto nell'ultimo sopralluogo | quercus                      | 3         | piante da lavorare soprattutto verso borgo, discesa controllata materiale  | 4 t-c x 1 gg   | 4+2                |                     | 4+4                |                     |
| 4                                       | gruppo quercus               | 4         | intervento di rimonda secco + alleggerimento   | 1 piattaforma elev. x 1 gg                                       | 1 pot              |                     | 1 pot              |                     |
| 5                                       | gruppo quercus               |           | intervento complessivo (rimonda e contenimento) in t-c cn supporto di cestello, valutare ipotesi ragno (saracco)               | 4 t-c + 3 pers terra x 1gg                                       | 4+3                | 1 cestello (ragno)  | 4+4                | 1 cestello (ragno)  |
| 6                                       | platano fuori ponte levatoio | 1         | intervento complessivo di rimonda secco, rimozione selettiva   | 1 piattaf elev x 1 gg + 2 t-c                                    | 2+1                | 1 piatt             | 2+2                | 1 piatt             |
| 7 + 8                                   | cedrus                       | 28        | 28 cedrus, rimonda secco+contenimento  | 10 t-c + 5 x 1 gg  | 10+ 5              |                     | 10+10              |                     |
| 9                                       |                              |           | intervento già eseguito dalla città e quindi va annullato  |  |                    |                     |                    |                     |
| 10                                      | celtis                       | 2         | controllo in quota (prof vta) + eventuale contenim, ipotesi ragno (saracco)  | 1 gg lavoro + piatt elev   | 1 prof vta         | 1 cestello (ragno)  | 1 prof vta         | 1 cestello (ragno)  |
| 11                                      | aesculus                     | 1         | controllo in quota (prof vta) + eventuale contenim   | vta in quota + event int contenim 1 pers con cest (20m) x 1/2 gg | 1 prof vta         | 1 cestello media    | 1 prof vta         | 1 cestello media    |
| 12                                      | gruppo taxodium              | ??        | intervento di contenimento + rimonda secco   | 3 t-c x 1 gg   | 3+3                |                     | 3+3                |                     |
| borgo medioev.                          | carpini + quercia            | 2         | intervento di potatura andando a recuperare la forma obbligatoria originaria   | 2 pers x 1 gg  | 2+2                |                     | 2+2                |                     |
| <b>totale</b>                           |                              | <b>45</b> |  |  |                    |                     |                    |                     |
| <b>ivato</b>                            |                              |           |  |  |                    |                     |                    |                     |

| ipot moschetti     |       |                                      |       |                                      |
|--------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| persone            | n°    | ipotesi giornaliera x 3 gg di lavoro | n°    | ipotesi giornaliera x 3 gg di lavoro |
| t-c                | 27    | 10                                   | 27    | 10                                   |
| pers a terra       | 18    | 6                                    | 27    | 10                                   |
| lavori con piattaf | 6 (2) | 3                                    | 6 (2) | 3                                    |
| monitoratori       | 3     | 2                                    | 3     | 2                                    |